

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐÔNG

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đông, ngày tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị Định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Vinh Ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND thành phố Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông;

Căn cứ Quyết định số 6318/QĐ-UBND ngày 25/12/2022 của UBND thành phố Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND xã Hưng Đông về việc phê duyệt điều nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông;

Theo đề nghị của Công chức Đô thị - Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hóa xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, với các nội dung sau:

1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Tư vấn KS, lập điều chỉnh BCKTKT đầu tư xây dựng công trình	104,761	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 7,8/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

* Ghi chú: Giá gói thầu trên là tạm tính, giá trị chính thức là giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách thành phố Vinh.

3. Điều kiện thương thảo và ký hợp đồng:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 64 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

4. Quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Bộ phận Đô thị - Xây dựng, Tài chính - Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành và nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - Thống kê, Đô thị - Xây dựng, Tài chính - Kế toán và các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT 2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tấn