

Số: /QĐ-UBND

Hưng Đông, ngày tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh giá trị chỉ định thầu Gói thầu số 04:
Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 02: Phần xây dựng công
trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Vinh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Vinh;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND xã Hưng Đông về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo trạm y tế xã Hưng Đông, thành phố Vinh;

Theo đề nghị của Công chức đô thị xã Hưng Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá trị chỉ định thầu tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND xã Hưng Đông cụ thể như sau:

+ Giá chỉ định thầu đã được phê duyệt: **115.258.000 đồng**

+ Giá chỉ định thầu điều chỉnh tăng: **7.773.000 đồng**

+ Giá chỉ định thầu sau khi điều chỉnh: **123.031.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu, không trăm ba mươi một ngàn đồng).

Điều 2. Căn cứ quyết định này, Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Trang trực tiếp ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh với Chủ đầu tư, tổ chức thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán; Đô thị - Xây dựng xã Hưng Đông; Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Trang và các đơn vị, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:VT, ĐT 2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tấn